

รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุนรอบ ๑๒ เดือน

1 จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 2 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว 3 ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 4 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายเงินแล้ว ยังไม่ดำเนินการ

* คลิกที่ปุ่มตัวเลข สถานะการดำเนินการ ในแต่ละรายการ เพื่อบันทึกสถานะการทำงาน

Search

Show 10 entries

ปีท้าย โอน	ID	หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์ตามแผน	จำนวน	แหล่ง งบ	งบ ประมาณ	สมทบ เงินบำรุง	งบจาก แหล่ง อื่น	รวมงบ ประมาณ	การอนุมัติ	สถานะการ ดำเนินการ
	974298	09481 sw.สท.ท่า ประตู	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต ยาว83 เมตร สูง 2 เมตร	1	10	382,000.00	76,400.00	0.00	458,400.00	สปสข.เขต อนุมัติ 26/06/2569	3 21/07/2569
	974295	09482 sw.สท.ทุ่งข่า	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร	1	10	259,400.00	51,880.00	0.00	311,280.00	สปสข.เขต อนุมัติ 26/06/2569	4 04/09/2569
	974296	09486 sw.สท.วัง ไทร	ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย	1	10	250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	สปสข.เขต อนุมัติ 26/06/2569	4 04/09/2569
	974297	10628 sw.สท.เกาะ จง	ปรับปรุงรั้วคอนกรีต ยาว168 เมตร สูง 2.10 เมตร	1	10	691,400.00	312,280.00	0.00	1,003,680.00	สปสข.เขต อนุมัติ 26/06/2569	3 21/07/2569